

План выполнения работ управляющей компанией ООО «МКР ДРУЖБА-ЮГ»

на 2024 г. д. 56 ул. Рабочая

Дата	Работа	Объем	Стоимость
31.12.2024	Дезинфекция, дератизация подвалов (м ²)	1 001,6	84 625,18
31.12.2024	Замена автоматов, УЗО (шт)	2	3 497,48
22.08.2024	Замена выключателей (шт)	4	1 402,14
31.12.2024	Замена кранов (шт)	4	4 072,23
30.06.2024	Замена перегоревших ламп (шт)	100	27 635,75
30.12.2024	Замена светильников (шт)	5	10 189,34
12.05.2024	Остекление (м ²)	10	6 480,50
12.05.2024	Земля (м ³)	1	1 114,63
31.05.2024	Песок (м ³)	2	1 332,88
31.05.2024	Побелка деревьев и кустарников (шт)	10	587,20
31.05.2024	Покраска бордюров (м.п.)	100	14 995,00
31.08.2024	Ремонт фасада выборочно (м ²)	По факту	Отдельная смета
31.08.2024	Покраска д/площадок (шт/кв.м)	2	299,70
31.05.2024	Покраска лавочек (шт)	4	2 865,72
31.05.2024	Покраска урн (шт)	4	2 865,72
31.05.2024	Посадка цветов у домов (шт)	100	4 058,00
30.12.2024	Замена доводчиков, пружин (шт.)	2	6 177,24
30.12.2024	Замена дверей	4	По факту
30.12.2024	Посадка деревьев и кустарников	5	29 695,70
30.12.2024	Закраска надписей на фасаде и в м.о.п* (м ²)	По факту	1 кв.м. – 144,95
30.12.2024	Выборочная окраска стен м.о.п. (м ²)	По факту	1 кв.м. – 164,74
30.12.2024	Покраска ограждений газонов (м ²)	По факту	1 кв.м. – 149,85

*м.о.п. – места общего пользования

ИТОГО:

от 202 353,95

В. Сазонов
кв 49.

Генеральный директор _____



Сазонов В.Ю.