

План выполнения работ управляющей компанией ООО "МКР Дружба-ЮГ"
на 2023 г ул Курыжова дом 20

Дата	Работа	Объем	стоимость	Примечание
1	Дезинфекция, дератизация подвалов(м ²)и мусрных камер	505	39000	
2	Замена автоматов, УЗО (шт.)	1	10000	по факту
3	Замена кранов (шт.)	1	1500	по факту
4	Ремонт станции ЦО		50000	сентябрь
5	Замена компенсатора ЦО - шт.	6	60000	сентябрь
6	Замена электромагнитного клапана - шт.	1	7000	сентябрь
7	Замена ламп (шт.)	110	39200	по факту
8	Земля (м ³)	5	11000	май
9	Закраска надписей на фасаде и м.о.п.*(м ²)		2000	по факту
10	Остекление (м ²)	10	12200	по факту
11	Покраска урн (шт)	1	500	апрель
12	Покраска ограждений		7000	июнь
13	Установка ограждений (заборчик)по периметру дома (м ²)	150	150000	июнь
14	Покраска металлический решеток, перил(м ²)	86	11290	июнь
15	Посадка цветов у домов (шт) закупить с жителями.		30000	май
16	Замена светильников	5	12339	по факту
17	Герметизация межпанельных швов		300000	сентябрь
18	Косметический ремонт лифтовых холлов		450000	октябрь
19	Замена напольной плитки		5000	по факту
20	Покраска мусоропровода с клапанами(м ²)	100.8	16665,33	октябрь
21	Ремонт тротуара во круг дома (асфальт)(м ²)	150	450000	май
22	Установка порковочных ограждений (столбы)	42	50000	май
23	Генеральная уборка			май
24	Замена почтовых ящиков	126	70000	май
25	Ремонт деревянных дверей и дверных коробок		5000	по факту
26	Ремонт/замена напольной плитки на входе (улица)(м ²)	0,18	500	май
27	Подкраска стен 1этаж		1000	по факту
28	Установить урну бетонную у лавочки	1	6700	
29	Установить лавочку у входной группы (улица)	1	15000	
30	Установить скамейку на 3 сидения в лифтовом холле	1	7000	октябрь
31	Установить уличные вазоны	2	28000	
32	Замена-ремонт поликорбаната		5000	по факту
33	Установка перил (лестница)(м.п.)	30	5000	сентябрь
34	Установка утеплителя на трубы на лестнице	108	4000	сентябрь
35	Выложить плитку на стене у лифта		50000	октябрь
36	Установка водостоков на вх.группе (шт.)	2	10000	октябрь
37	Замена стеклопакет на 3,4,7 этаже в лифтовых холлах (шт)	6	42000	2023г.
38	Установка грязезащитное покрытие (решетка)	1	23000	октябрь

ген.директор Сазонов В.Ю _____

Мастер УК Панасенко Е.В. _____

Совет дома кв.№ _____

кв.№ _____

кв.№ _____

кв.№ _____

Бардышева Т.Ю. Совет
Курыжова В.Ю. Совет
13