

План выполнения работ управляющей компанией ООО «МКР ДРУЖБА-ЮГ»

на 2023 г. д. 56 ул. Рабочая

Дата	Работа	Объем	Стоимость
31.12.2023	Дезинфекция, дератизация подвалов (м ²)	1 001,6	
31.12.2023	Замена резьбы на кран (шт)	10	
22.08.2023	Замена выключателей (шт)	2	
17.08.2023	Установка розетки (шт)	1	
18.08.2023	Установка патрона (шт)	1	
31.12.2023	Замена кранов (шт)	8	
01.05.2023	Установка урны	2	
07.12.2023	Ремонт входных дверей (шт)	5	
10.12.2023	Замена навесных замков (шт)	10	
08.08.2023	Замена забора со сваркой секции (шт)	8	
23.11.2023	Замена плинтуса (м)	3,5	
21.02.2023	Проверка вентиляционных каналов и шахт(ед)	4	
30.06.2023	Замена перегоревших ламп (шт)	164	
12.05.2023	Замена стекла в металл. двери (шт)	1	
14.12.2023	Замена стекла в оконной раме (шт)	1	
12.05.2023	Земля (м ³)	1	
31.05.2023	Песок (м ³)	1	
31.05.2023	Побелка деревьев и кустарников (шт)	10	
31.05.2023	Покраска бордюров (м.п.)	100	
31.08.2023	Покраска вазонов (шт)	1	
31.08.2023	Покраска д/площадок (шт/кв.м)	1	
31.05.2023	Покраска лавочек (шт)	6	
31.05.2023	Покраска урн (шт)	4	
31.05.2023	Посадка цветов у домов (шт)	150	
30.12.2023	Замена доводчиков, пружин (шт.)	1	
30.12.2023	Ремонт лавочек (шт)	2	
16.05.2023	Штукатурка стен пандуса на входных группах (м ²)	8	
30.12.2023	Закраска вандальных надписей и в м.о.п* (м ²)	4	
26.05.2023	Покраска стен пандуса на входных группах м.о.п. (м ²)	124	
16.05.2023	Устройство бетон. основания на пандусе подъезда (м ²)	4,8	
22.09.2023	Покраска цоколя (м ²)	112	
30.12.2023	Покраска ограждений газонов (м ²)	100	

*м.о.п. – места общего пользования

Генеральный директор

Сазонов В.Ю

Сазонов

№ 49